DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/259/2021/OVR

"Vypracování PD na Rekonstrukci a zkapacitnění komunikace Ciboušov – I.P.VERNE v Klášterci nad Ohří"

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících a §§ 2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:	**Město Klášterec nad Ohří**
Sídlo městského úřadu:	Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
IČO:	00261939
DIČ:	CZ00261939
Zastoupený:	Ing. Štefanem Drozdem, starostou města
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu:	[redacted]
Zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, [redacted]
Zástupce ve věcech organizačních:	Michaela Dolanská – referentka OVR, [redacted]

2. Zhotovitel:	**MESSOR s.r.o.**
Sídlo:	Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň
IČO:	28738217
DIČ:	CZ28738217
Zastoupený:	Ing. Markem Rapantem, jednatelem společnosti
Zápis v OR/ŽR:	vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis.zn. C29648
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu:	[redacted]
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Ota Vettermann, jednatel společnosti
Tel:, e-mail:	[redacted]

I.

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 4 se mění Smlouva o dílo ze dne 16.07.2021, ve znění Dodatku č.1ze dne 26.05.2022, Dodatku č.2 ze dne 29.08.2022 a Dodatku č.3 ze dne 20.12.2022 (dále jen „smlouva“) z důvodu úpravy termínu na základě ujasnění podmínek odkupu pozemků od soukromých vlastníků.

II.

2.1. Čl. III. Čas plnění, bod 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: 20.07.2021

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí bude do 90 dnů od vydání všech souhlasů od soukromých vlastníků.

Zhotovitel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body),které jsou stanovené harmonogramem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části kompletního díla“.

2.2. Harmonogram smlouvy resp. jeho Příloha č. 2 se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jako Příloha č. 1.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 4 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 16.07.2021 ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.05.2022, ve znění Dodatku č.2 ze dne 29.08.2022 a ve znění Dodatku č.3 ze dne 20.12.2022.

Příloha č. 1: Harmonogram prací

V Klášterci nad Ohří dne: 21.03.2023	V Klášterci nad Ohří dne: 22.03.2023
Za objednatele:	Za zhotovitele:
…….. Ing. Štefan Drozd - starosta města, v. r.	…….. Ing. Marek Rapant – jednatel společnosti, v. r.

Příloha č.1

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a zkapacitnění komunikace Ciboušov – I.P.VERNE v Klášterci nad Ohří"

Datum zpracování : **01.07.2021**

Zpracoval : **Ing. Marek Rapant - jednatel**

Název dodavatele : **MESSOR s.r.o.**

Termín zahájení : **20.07.2021** Termín dokončení :

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	125 dní	22.11.2021
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	120 dní	22.03.2022
3	Zapracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace pro stavební řízení v rozsahu DPS	240 dní	17.11.2022
4	IČ. Pro příslušná povolení	120 dní	17.03.2023
5	Dopracování IČ. pro příslušné povolení stavby vč. podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	25 dní	
6	Příslušné stavební řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)	60 dní	
7	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	2 dní	
8	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	3 dní	
	Maximální počet dní celkem	**695 dní**	

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD.(např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zapracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodlení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termíny nabytí PM nejsou zahrnuty ve výše uvedeném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

Ing Marek Rapant - jednatel společnosti MESSOR s.r.o.

čitelně jméno a příjmení + podpis a razítko