DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: SD/112/2021/OVR

"Vybudování dopravního propojení ulic Pod Pivovarem - Chomutovská v Klášterci nad Ohří"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

dále jen „**objednatel**"

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta;

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR;
Jana Kühnerová – referent OVR;
Petr Vaněk – referent OVR;

1.2. Zhotovitel

PETROM STAVBY, a.s.

zastoupené: Petrem Kasperem, předsedou představenstva

se sídlem: Běchovická 701 / 26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

dále jen „**zhotovitel**"

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Petr Kasper – předseda představenstva;

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

Ing. Radek Jára – technický ředitel;

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 14.04.2021 z důvodu vypracování a schválení DIO, následně pak vydání povolení zvláštního užívaní komunikací od Dopravního odboru v Kadani a Odboru místního hospodářství v Klášterci nad Ohří. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín realizace díla o 56 dní.

2.2. Čl. III. Místo provedení díla a doba plnění bod 3.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„ Doba realizace díla bude **celkem 131 kalendářních dní.**

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 19.04.2021.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 28.08.2021.

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této smlouvy.“

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.


3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 14.04.2021 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č.1: Harmonogram




PETROM STAVBY, a.s., Tušimice 34, 432 01 Kadaň

[redacted]

[redacted]

Vybudování dopravního propojení ulic Pod Pivovarem - Chomutovská v Klášterci nad Ohří

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ: zahájení 19.04.2021 - ukončení 28.08.2021



pozn.: jednotlivé stavební činnosti v rámci stavebních objektů jsou popsány v položkovém rozpočtu.