DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.: SD/294/2022/OVR

"Multifunkční a volnočasové hřiště v ul. Topolová v Klášterci nad Ohří"

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo ú

telefon

e-mail

dále jen „**objednatel“**

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta;

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedou
Jana Kühnerová – referen
Petr Vaněk – referent OVR

1.2. Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 39586

zastoupené: Jiřím Bezděkem – jednatelem společnosti

se sídlem: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří - Vernéřov

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo ú

telefon

e-mail:

dále jen „**zhotovitel“**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel společnosti;

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

II.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo ze dne 16.08.2022, ve znění Dodatku č.1 ze dne 14.10.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 20.12. 2022 z důvodu úpravy boční konstrukce mantinelů, doplnění 4 samonosných basketbalových košů a doplnění lajnování čtyř polí pro Pickel ball na žádost objednatele. Dochází tedy k navýšení ceny díla o 350 301,56 Kč bez DPH (DPH činí 73 563,32 Kč, celkem tedy 423 864,89 Kč vč. DPH).

2.2. Čl. IV. Cena bod 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21% DPH ..... 2 761 074,05 Kč

DPH 21%..... 579 825,55 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH.....**3 340 899,60 Kč**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění“.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 16.08.2022, ve znění Dodatku č.1 ze dne 14.10.2022 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 20.12. 2022.

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č. 2: Soupis provedených prací (Rozpočet)

V Klášterci nad Ohří dne: 19.4.2023

Za objednatele:

…….....

Ing. Štefan Drozd – starosta, v. r.

V Klášterci nad Ohří dne: 20.4.2023

Za zhotovitele:

…….....

Jiří Bezděk – jednatel společnosti, v. r.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 4.4. 2023

Název veřejné zakázky: "Multifunkční a volnočasové hřiště v ul. Topolová v Klášterci nad Ohří"

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o., Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří - Vernéřov

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny:	**Druh financování:**	**Druh prací:**	**Stavební oddíly:**
dispoziční měny mantinelů	vlastní	**Méněpráce** **Vícepráce**	Zemní práce Zakládání Ostatní konstrukce a práce VRN

Popis změn:

1. Změna mantinelů

Oddíl 1 – Zemní práce:
- Vícepráce v hodnotě: 18 395,35 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 18 138,07 Kč bez DPH
Oddíl 2 – zakládání
Vícepráce v hodnotě: 84 844,89 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 23 490,86 Kč bez DPH
Oddíl 5 – Komunikace pozemní
Vícepráce v hodnotě: 1 290 264,78 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 1 034 308,00 Kč bez DPH
Oddíl 9 - ostatní konstrukce a práce
Vícepráce v hodnotě: 108 513,22 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 86 579,70 Kč bez DPH
Oddíl 997, 998 - přesuny
Vícepráce v hodnotě: 614,90 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 0 Kč bez DPH
VRN
Vícepráce v hodnotě: 10 185,05 Kč bez DPH. Méněpráce v hodnotě – 0 Kč bez DPH

Vícepráce v celkové hodnotě: 1 512 818,19 Kč bez DPH.
Méněpráce v celkové hodnotě – 1 162 516,63 Kč bez DPH.

Zdůvodnění změn:
1.změna: Změna skladby mantinelů, přemístění basketbalových košů, doplnění lajnování

Důvodem návrhu změn je požadavek objednatele. Na podnět sportovní komise byly přidány a přesunuty do boční konstrukce mantinelu hokejové branky a branky pro minikopanou a házenou. Byly odečteny dva basketbalové koše, které byly součástí konstrukce mantinelu a naopak se doplnily čtyři koše samonosné. V návaznosti na otočení herních os bylo upraveno lajnování pro určené sporty a doplněno lajnování čtyř polí pro Pickel ball . S úpravou mantinelů souvisí i změna základů a rozměrů patek pro basketbalové koše a tím pádem navýšení položek přesunů a VRN.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 7 a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám

<table>
<tr><td colspan="3">Posouzení změny – technický dozor investora:</td><td>Datum:</td><td>Podpis:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dopady:</td><td colspan="2">do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</td><td colspan="2">ANO</td></tr>
<tr><td colspan="2">do časového plánu (Ano/Ne):</td><td>Doba realizace:</td><td>30 kalendářních dnů</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Dopady:</td><td rowspan="2">Do ceny:</td><td>Snížení ceny o:
Bez DPH</td><td>– 1 162 516,63 Kč</td><td rowspan="2">Bilance:

350 301,56 Kč bez DPH</td></tr>
<tr><td>Zvýšení ceny o:
Bez DPH</td><td>1 512 818,19 Kč</td></tr>
<tr><td colspan="2">Konečná celková cena veřejné zakázky po změně bez DPH</td><td colspan="2">2 761 074,05 Kč bez DPH</td></tr>
<tr><td colspan="2">Zástupce zhotovitele:</td><td>Jiří Bezděk
</td><td>Datum, podpis:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Zástupce objednatele:</td><td>Vlastimil Dokoupil</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Jana Kűhnerová</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220726/01-M
Stavba: Úprava sportoviště na p.p.č. 1025/1 v k.ú. Klášterec nad Ohří

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 04.04.2023

Zadavatel: IČ: 00261939
Město Klášterec nad Ohří DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06080090
STAVMAX Group, spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**350 301,56**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**350 301,56**	**73 563,33**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**423 864,89**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220726/01-M

Stavba: **Úprava sportoviště na p.p.č. 1025/1 v k.ú. Klášterec nad Ohří**

Místo: Datum: 04.04.2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**350 301,56**	**423 864,89**
ZL02	**Změna hracích ploch, basketbalových košů a úprava mantinelů**	350 301,56	423 864,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava sportoviště na p.p.č. 1025/1 v k.ú. Klášterec nad Ohří
Objekt:

ZL02 - Změna hracích ploch, basketbalových košů a úprava mantinelů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.04.2023
Zadavatel:		IČ:	00261939
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	06080090
	STAVMAX Group, spol. s r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **350 301,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 301,56	21,00%	73 563,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **423 864,89**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava sportoviště na p.p.č. 1025/1 v k.ú. Klášterec nad Ohří
Objekt:
ZL02 - Změna hracích ploch, basketbalových košů a úprava mantinelů

Místo: Datum: 04.04.2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**350 301,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	340 116,51
1 - Zemní práce	257,28
2 - Zakládání	61 354,03
5 - Komunikace pozemní	255 956,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 933,52
997 - Přesun sutě	400,74
998 - Přesun hmot	214,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 185,05
VRN3 - Zařízení staveniště	6 790,03
VRN7 - Provozní vlivy	3 395,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úprava sportoviště na p.p.č. 1025/1 v k.ú. Klášterec nad Ohří
Objekt:

ZL02 - Změna hracích ploch, basketbalových košů a úprava mantinelů

Místo: Datum: 04.04.2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**350 301,56**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				340 116,51
	D	1	Zemní práce				257,28
5	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,440	673,13	969,31
	VV		Patky basket - odečet				
	VV		0,8*0,8*1,0*4*-1		-2,560		
	VV		Patky basket - nové				
	VV		1,0*1,0*1,0*4		4,000		
	VV		Součet		1,440		
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,440	48,10	69,26
	VV		Patky basket - odečet				
	VV		0,8*0,8*1,0*4*-1		-2,560		
	VV		Patky basket - nové				
	VV		1,0*1,0*1,0*4		4,000		
	VV		Součet		1,440		
8	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*-2,990*	*261,30*	*-781,29*
	VV		Odečet původního množství				
	VV		(43,0+4*0,6+20,0)*1,2*0,3*-1		-23,544		
	VV		(24,0+1,2+1,2)*2*0,6*0,3*-1		-9,504		
	VV		(24,0+1,2+1,2)*2*0,2*0,3*-1		-3,168		
	VV		Patky basket				
	VV		0,8*0,8*1,0*4*-1*-1		2,560		
	VV		Mezisoučet		-33,656		
	VV		skutečné množství potřebné k zásypu				
	VV		(43,0+4*0,6+20,0)*1,2*0,3		23,544		
	VV		(24,0+1,2+1,2)*2*0,6*0,3		9,504		
	VV		(24,0+1,2+1,2)*2*0,2*0,3		3,168		
	VV		Patky basket				
	VV		1,0*1,0*1,0*4*-1		-4,000		
	VV		Mezisoučet		32,216		
	VV		Součet		-1,440		
	VV		-1,44*2,07648 'Přepočtené koeficientem množství		-2,990		
	D	2	Zakládání				61 354,03
14	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,440	3 075,28	4 428,40
	VV		Patky basket - odečet				
	VV		0,8*0,8*1,0*4*-1		-2,560		
	VV		Patky basket - nové				
	VV		1,0*1,0*1,0*4		4,000		
	VV		Součet		1,440		
15	K	278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty obj do 0,25 m3	m3	1,447	39 340,45	56 925,63
	VV		patky mantinely				
	VV		(0,075*0,075*3,14*0,3*75)*-1"odečet		-0,397		
	VV		(0,25/2)*(0,25/2)*3,14*0,4*94		1,845		
	VV		Součet		1,447		
	D	5	Komunikace pozemní				255 956,78
19	K	58914111R02	D+M mantinelů, konstrukce košů na basketbal a sloupků na volejbal	kpl	-1,000	1 034 308,00	-1 034 308,00
	VV		-1"odečet		-1,000		
42	K	58914111R02.1	D+M mantinelů vč. ochranné sítě, 2 ks sloupků na volejbal, 4 ks hokejových branek a 2 ks branek na házenou	kpl	1,000	1 078 828,74	1 078 828,74
43	K	58914111R02.2	D+M basketbalových košů vč. konstrukce a zemních pouzder	kus	4,000	51 266,01	205 064,04
18	K	589811111	Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm	m	60,000	106,20	6 372,00
	VV		60,0		60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 933,52
27	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	3,800	5 771,98	21 933,52
	VV		0,2*75*-1" odečet		-15,000		
	VV		0,2*94" změna		18,800		
	VV		Součet		3,800		
	D	997	Přesun sutě				400,74
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,418	295,99	123,72
30	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,508	10,89	27,31
	VV		0,418*6 'Přepočtené koeficientem množství		2,508		
31	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,418	422,63	176,66
32	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,418	174,75	73,05
	D	998	Přesun hmot				214,16
34	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	3,046	70,31	214,16
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 185,05
	D	VRN3	Zařízení staveniště				6 790,03
39	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 395,016	2,00	6 790,03
	D	VRN7	Provozní vlivy				3 395,02
41	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	3 395,016	1,00	3 395,02