Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/228/2017/OVR

"Zpracování projektové dokumentace pro dopravní terminál v ul. Nádražní v Klášterci nad Ohří"

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen **„občanský zákoník"**

Smluvní strany :

1. Objednatel: Město Klášterec nad Ohří
Sídlo: Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939
Zastoupené: Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
tel.:
Zástupce ve věcech organizačních: Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,
tel.:

2. Zhotovitel: **MESSOR s.r.o.**
Sídlo: Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň
IČO: 28738217
DIČ: CZ28738217
Zastoupená: Ing. Markem Rapantem a Ing Otou Vettermannem - jednateli
Zápis v OR: Vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis zn. C29648

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: Ing. Ota Vettermann – jednatel společnosti
Tel.:, e-mail:

I.
Preambule

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 22.08.2017 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.12.2018 z důvodu úpravy termínu dokončení v návaznosti na uzavření Smlouvy o právu provedení stavby mezi Městem Kláštercem nad Ohří a Českými drahami a. s.

Smlouva o právu provedení stavby musí být doložena v dokladové části v žádosti o vydání stavebního povolení. Město Klášterec nad Ohří bude tuto smlouvu řešit v Radě města dne 13.02.2019 a následně bude projednána na Zastupitelstvu města konané dne 21.02.2019.

II.

2.1. Čl. III Čas plnění smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Zhotovitel provede dílo v rozsahu dle čl. II této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době (doba realizace díla bude **celkem 621 kalendářních dní).**

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 01.09.2017

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: max. do 15.05.2019 (vč. nabytí právní moci vydaného stavebního povolení).

Dodavatel je mimo jiné povinen dodržovat lhůty jednotlivých fází projektu, které jsou stanovené harmonogramem, který je přílohou této smlouvy.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části díla a vydání stavebního povolení.

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu."

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.


3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

3.3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 22.08.2017 a dodatku č. 1 ze dne 07.12.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha: Harmonogram



HARMONOGRAM FÁZÍ ROZPRACOVANOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název zakázky:

„Zpracování projektové dokumentace pro dopravní terminál v ul. Nádražní v Klášterci nad Ohří"

Zpracoval: [redacted]

Název dodavatele: MESSOR s. r. o.
Jana Švermy 11
432 01 Kadaň
IČ: 28738219

Termín zahájení: **1. 9. 2017**

Termín dokončení: **15.5.2019**

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	30. 9. 2017
2	Připomínky návrhu stavby objednatelem	14. 10. 2017
3	Zapracování připomínek objednatelem/zpracování DÚR	28.2.2018
4	IČ pro ÚR včetně podání žádosti o ÚR	30.6.2018
5	Územní řízení od podání žádosti do vydání ÚR a nabytí právní moci	30.11.2018
6	Zpracování DPS pro SP	30.9.2018
7	IČ pro SP případné vodoprávní řízení vč. podání žádosti o vydání SP a případné vodoprávní řízení + rozpočet a výkaz výměr	31.12.2018
8	Stavební případně vodoprávní řízení od podání žádosti do vydání SP nebo VP a nabytí právní moci	15.5.2019
9	Odevzdání DPS	15.5.2019

[redacted]