DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/259/2021/OVR

"Vypracování PD na Rekonstrukci a zkapacitnění komunikace Ciboušov – I.P.VERNE v Klášterci nad Ohří"

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících a §§ 2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany:

1. Objednatel:	**Město Klášterec nad Ohří**
Sídlo městského úřadu:	Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
IČO:	00261939
DIČ:	CZ00261939
Zastoupený:	Ing. Štefanem Drozdem, starostou města
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu:	[redacted]
Zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, [redacted]
Zástupce ve věcech organizačních:	Michaela Dolanská – referentka OVR, [redacted]

2. Zhotovitel:	**MESSOR s.r.o.**
Sídlo:	Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň
IČO:	28738217
DIČ:	CZ28738217
Zastoupený:	Ing. Markem Rapantem, jednatelem společnosti
Zápis v OR/ŽR:	vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis.zn. C29648
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu:	[redacted]
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Ota Vettermann, jednatel společnosti
Tel:, e-mail:	[redacted]

I.

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 16.07.2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.05.2022 (dále jen „smlouva") z důvodu úpravy termínu na základě pozdržení kvůli úpravě trasy vedení komunikace a následného projednání s Dopravním inspektorátem PČR.

II.

2.1. Čl. III. Čas plnění, bod 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„ Doba realizace bude celkem maximálně 560 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: 20.07.2021

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do: 31.01.2023

Zhotovitel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body),které jsou stanovené harmonogramem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části kompletního díla".

2.2. Harmonogram smlouvy resp. jeho Příloha č. 2 se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha č. 1.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.


3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 16.07.2021 ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.05.2022.

Příloha č. 1: Harmonogram prací

29 -08- 2022



Příloha č.1

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a zkapacitnění komunikace Ciboušov – I.P.VERNE v Klášterci nad Ohří"

Datum zpracování : **01.07.2021**

Zpracoval : **Ing. Marek Rapant - jednatel**

Název dodavatele : **MESSOR s.r.o.**

Termín zahájení : **20.07.2021** Termín dokončení : **31.01.2023**


Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	45 dní	03.09.2021
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	120 dní	01.01.2022
3	Zapracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace pro stavební řízení v rozsahu DPS	150 dní	31.05.2022
4	Odevzdání nákladového rozpočtu stavby	20 dní	20.06.2022
5	IČ. pro příslušné povolení stavby vč. podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	90 dní	18.09.2022
6	Příslušné stavební řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)	90 dní	17.12.2022
7	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	15 dní	01.01.2023
8	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	30 dní	31.01.2023
	Maximální počet dní celkem	**560 dní**	

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD.(např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zapracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodlení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslu... ...výše uvedeném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.



...SOR s.r.o.