DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. SD/393/2019/OVR

„Cyklostezka podél Klášterského potoka, Klášterec nad Ohří"

Město Klášterec nad Ohří
zastoupené: Ing. Štefanem Drozdem, starostou
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939
PLÁTCE DPH: ANO
ID datové schránky: 6dqbymc
zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil, tel.: [redacted]
na straně jedné jako objednatel
(dále jako **„objednatel"**)

a

Sdružení Cyklostezka Klášterec nad Ohří
Vedoucí společník STAVMAX Group s.r.o.
IČO: 06080090
DIČ: CZ06080090
PLÁTCE DPH: ANO
se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39586
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [redacted]
Společník PETROM STAVBY, a.s.
IČO: 26769611
DIČ: CZ26769611
PLÁTCE DPH: ANO
Se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 20765
zástupce ve věcech smluvních: Jiří Bezděk - jednatel
zástupce ve věcech technických: [redacted]
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako **„zhotovitel"**)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako **„smluvní strany"** nebo každý samostatně též jako **„smluvní strana"**)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen **„občanský zákoník"**) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 29.10.2019, ve znění dodatku č.1 ze dne 12.03.2020 (dále jen „smlouva") z důvodu chyb v projektové dokumentaci a z důvodu okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V úseku mezi ul. Dlouhá a Útočištěm bylo zjištěno nedostatečně únosné podloží, které bylo vlivem spodních vod silně podmáčené. Na základě vyhodnocení geotechnika byla navržena sanace zemní pláně vč. odvodnění.



Projektová dokumentace obsahovala chybné výměry v položkovém rozpočtu u kácení stromů, keřů a odstraňování pařezů; chyběly položky dodání a osazení palisád; bourání kameninového zdiva a betonového odvodňovacího žlabu včetně likvidace; doplnění nopové fólie u palisád; podkladní i obrusné vrstvy u asfaltových povrchů; betonové L profily; vybudování základového pasu pro L profily; montáž dřevěného oplocení (podrobný rozsah prací je uveden ve změnovém listě – příloha č.2 tohoto dodatku). Dochází tedy k úpravě ceny (navýšení) o 963 296,79 Kč bez DPH (DPH činí 202 292,33 Kč, celkem tedy 1 165 589,12 Kč s DPH).

Článek 1
Předmět dodatku

1.1. Článek V. Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto :

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena bez DPH ..... 13 569 452,33 Kč
DPH 21% ..... 2 849 584,99 Kč
Cena včetně DPH ve výši ..... 16 419 037,32 Kč

(dále též **„Cena za provedení díla"**)."

Článek 2
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.

2.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.

2.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 na profilu objednatele [redacted]

2.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

2.5. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

2.6. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 29.10.2019, ve znění dodatku č.1 ze dne 12.03.2020.

Příloha č. 1 : Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet)

Příloha č. 2 : Změnový list stavby

17 -06- 2020

Za

V

Ir

M

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190813/01-M
Stavba: Cyklostezka podél Klášterského potoka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2019

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
DIČ: CZ00261939

Zhotovitel:
STAVMAX Group, spol. s r.o.
IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant:
MESSOR s.r.o.
IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **963 296,79**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**963 296,79**	**202 292,33**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v **CZK** **1 165 589,12**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190813/01-M

Stavba: **Cyklostezka podél Klášterského potoka**

Místo: Datum: 13. 8. 2019

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: MESSOR s.r.o.

Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**963 296,79**	**1 165 589,12**
17060.1/rev01	**Cyklostezka úsek A + B po křižovatku v ulici Příčná**	407 675,17	493 286,96
17060.1.1/rev01	**Objekty PK - uznatelné náklady**	346 168,72	418 864,15
17060.1.1/NZ01	**Objekty PK - uznatelné náklady - NZ01 - keře, palisády**	346 168,72	418 864,15
17060.1.2/rev01	**Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady**	61 506,45	74 422,80
17060.1.2/rev01/NZ01	**Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady - NZ01**	61 506,45	74 422,80
17060-2/rev01	**Cyklostezka úsek C+ D včetně přejezdu v ulici Příčná**	716 675,16	867 176,94
17060.2.1/rev01	**Objekty PK - uznatelné náklady**	716 675,16	867 176,94
17060.2.1/NZ01	**Objekty PK - uznatelné náklady - NZ01 - kácení, nopová folie**	120 120,27	145 345,53
17060.2.3.NZ02	**Objekty PK- uznatelné náklady NZ02 - úprava neúnosné pláně 0,115-0,42**	596 554,89	721 831,42
17087/rev01	**Novostavba chodníku v Utočišti ke Kapličce - neuznatelné náklady**	-161 053,54	-194 874,78
17087/NZ1	**Novostavba chodníku v Utočišti Ke Kapličce NZ01 - kácení, bednění**	-161 053,54	-194 874,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterského potoka
Objekt:
17060.1/rev01 - Cyklostezka úsek A + B po křižovatku v ulici Příčná
Soupis:
17060.1.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady
Úroveň 3:
17060.1.1/NZ01 - Objekty PK - uznatelné náklady - NZ01 - keře, palisády

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	00261939
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	CZ00261939
Zhotovitel:		IČ:	06080090
	STAVMAX Group, spol. s r.o.	DIČ:	CZ06080090
Projektant:		IČ:	28738217
	MESSOR s.r.o.	DIČ:	CZ28738217
Zpracovatel:		IČ:	28738217
	Ing. Ota Vettermann, MESSOR s.r.o.	DIČ:	CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH **346 168,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	346 168,72	21,00%	72 695,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **418 864,15**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterského potoka
Objekt:
17060.1/rev01 - Cyklostezka úsek A + B po křižovatku v ulici Příčná
Soupis:
17060.1.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady
Úroveň 3:
17060.1.1/NZ01 - Objekty PK - uznatelné náklady - NZ01 - keře, palisády

Místo:		Datum:	13. 8. 2019
Zadavatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	MESSOR s.r.o.
Zhotovitel:	STAVMAX Group, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Ota Vettermann, MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**346 168,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	334 578,53
1 - Zemní práce	59 529,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	225 603,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 850,00
997 - Přesun sutě	29 470,46
998 - Přesun hmot	2 124,39
PSV - Práce a dodávky PSV	10 790,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 790,19
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterského potoka
Objekt:
17060.1/rev01 - Cyklostezka úsek A + B po křižovatku v ulici Příčná
Soupis:
17060.1.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady
Úroveň 3:

17060.1.1/NZ01 - Objekty PK - uznatelné náklady - NZ01 - keře, palisády

Místo:		Datum:	13. 8. 2019
Zadavatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	MESSOR s.r.o. Ing. Ota
Zhotovitel:	STAVMAX Group, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Vettermann, MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**346 168,72**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				334 578,53
	D	1	Zemní práce				59 529,84
165	K	111212352	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:2	m2	155,000	233,00	36 115,00
	VV		"křoví podél cyklostezky" úsek A,B"				
	VV		(30+25+10+80+10)*1		155,000		
164	K	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	8 480,00	8 480,00
154	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	15,360	17,72	272,18
	VV		Palisády				
	VV		96*0,4*0,4		15,360		
20	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,360	411,77	6 324,79
	VV		Palisády				
	VV		96*0,4*0,4		15,360		
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,360	131,72	2 023,22
	VV		Palisády				
	VV		96*0,4*0,4		15,360		
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	107,520	10,52	1 131,11
	VV		Palisády				
	VV		96*0,4*0,4		15,360		
	VV		15,36*7 'Přepočtené koeficientem množství		107,520		
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,360	10,77	165,43
	VV		Palisády				
	VV		96*0,4*0,4		15,360		
30	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	27,648	181,50	5 018,11
	VV		Palisády				
	VV		96*0,4*0,4		15,360		
	VV		15,36*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		27,648		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				225 603,84
161	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0.5 do 1 m	m	96,000	580,04	55 683,84
	VV		"úsek A"10		10,000		
	VV		"úsek B"27+43+16		86,000		
	VV		Součet		96,000		
163	*M*	*59228414*	*palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm*	*kus*	*566,400*	*300,00*	*169 920,00*
	VV		96*5,9 'Přepočtené koeficientem množství		566,400		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 850,00
167	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	8,400	1 210,00	10 164,00
	VV		"úsek A zídkau mostu"21*1*0,4		8,400		
166	K	966008213	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 1 200 mm	m	61,000	126,00	7 686,00
	VV		"úsek B za garážemi"61		61,000		
	D	997	Přesun sutě				29 470,46
124	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	57,600	19,34	1 113,98
125	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	921,600	4,83	4 451,33
	VV		57,6*16 'Přepočtené koeficientem množství		921,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	57,600	112,52	6 481,15
127	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	57,600	302,50	17 424,00
	D	998	Přesun hmot				2 124,39
129	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	57,996	36,63	2 124,39
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 790,19
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 790,19
130	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	115,200	47,01	5 415,55
	VV		Palisády				
	VV		96*1,2		115,200		
131	*M*	*28323024*	*fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,4mm š 0,5m*	*m2*	*132,480*	*39,98*	*5 296,55*
	VV		Palisády				
	VV		96*1,2		115,200		
	VV		115,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		132,480		
159	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,071	1 099,80	78,09
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				800,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				800,00
150	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - palisády	kpl	1,000	800,00	800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterecého potoka
Objekt:
17060.1/rev01 - Cyklostezka úsek A + B po křižovatku v ulici Příčná
Soupis:
17060.1.2/rev01 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady
Úroveň 3:
17060.1.2/rev01/NZ01 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady - NZ01

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	00261939
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	CZ00261939
Zhotovitel:		IČ:	06080090
	STAVMAX Group, spol. s r.o.	DIČ:	CZ06080090
Projektant:		IČ:	28738217
	MESSOR s.r.o.	DIČ:	CZ28738217
Zpracovatel:		IČ:	28738217
	Ing. Ota Vettermann, MESSOR s.r.o.	DIČ:	CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH **61 506,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 506,45	21,00%	12 916,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **74 422,80**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterského potoka
Objekt:
17060.1/rev01 - Cyklostezka úsek A + B po křižovatku v ulici Příčná
Soupis:
17060.1.2/rev01 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady
Úroveň 3:
17060.1.2/rev01/NZ01 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady - NZ01

Místo:		Datum:	13. 8. 2019
Zadavatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	MESSOR s.r.o.
Zhotovitel:	STAVMAX Group, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Ota Vettermann, MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**61 506,45**
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 331,30
1 - Zemní práce	-1 098,92
2 - Zakládání	-3 100,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-131,84
M - Práce a dodávky M	65 837,75
21-M - Elektromontáže	65 837,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterského potoka
Objekt:
17060.1/rev01 - Cyklostezka úsek A + B po křižovatku v ulici Příčná
Soupis:
17060.1.2/rev01 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady
Úroveň 3:

17060.1.2/rev01/NZ01 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady - NZ01

Místo:		Datum:	13. 8. 2019
Zadavatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	MESSOR s.r.o. Ing. Ota
Zhotovitel:	STAVMAX Group, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Vettermann, MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**61 506,45**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-4 331,30
	D	1	Zemní práce				-1 098,92
1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-0,640	1 022,15	-654,18
	VV		základy pro stožáry				
	VV		0,8*0,8*1,0*-1		-0,640		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,640	131,72	-84,30
	VV		základy pro stožáry				
	VV		0,8*0,8*1,0*-1		-0,640		
28	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-0,640	17,72	-11,34
	VV		základy pro stožáry				
	VV		0,8*0,8*1,0*-1		-0,640		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-4,480	10,52	-47,13
	VV		základy pro stožáry				
	VV		0,8*0,8*1,0*-1		-0,640		
	VV		-0,64*7 'Přepočtené koeficientem množství		-4,480		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-0,640	134,36	-85,99
	VV		základy pro stožáry				
	VV		0,8*0,8*1,0*-1		-0,640		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,640	10,77	-6,89
	VV		základy pro stožáry				
	VV		0,8*0,8*1,0*-1		-0,640		
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-1,152	181,50	-209,09
	VV		základy pro stožáry				
	VV		0,8*0,8*1,0*-1		-0,640		
	VV		-0,64*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		-1,152		
	D	2	Zakládání				-3 100,54
11	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	-0,691	2 777,98	-1 919,58
	VV		základy pro stožáry				
	VV		0,8*0,8*1,0*1,08*-1		-0,691		
12	*M*	*28619326*	*trubka kanalizační PE-HD D 200mm*	*m*	*-1,000*	*1 180,96*	*-1 180,96*
	VV		chráničky pro osazení stožáru				
	VV		-1		-1,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-131,84
13	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	-1,600	82,40	-131,84
	VV		chráničky pro prostup kabelu do stožáru				
	VV		2*0,8*-1		-1,600		
	D	M	Práce a dodávky M				65 837,75
	D	21-M	Elektromontáže				65 837,75
15	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do12 m	kus	-1,000	2 818,09	-2 818,09
31	K	21020401R1	Montáž svítidel	ks	7,000	2 173,16	15 212,12
32	*M*	*34844471R2*	*Elektrovýzbroj stožáru 2 okruhy*	*ks*	*7,000*	*666,83*	*4 667,81*
16	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	7,000	1 664,96	11 654,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	*M*	*348444710*	*výložník obloukový pro svítidlo 4431 9938 PPG jednoduchý*	*kus*	*7,000*	*1 588,97*	*11 122,79*
30	*M*	*34844471R1*	*Stožár VO - specifika dle PD*	*ks*	*7,000*	*5 681,07*	*39 767,49*
18	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	-1,000	171,82	-171,82
22	*M*	*21020X02*	*Svítidlo VO - specifikace viz PD*	*ks*	*-1,000*	*12 965,15*	*-12 965,15*
23	K	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	-2,000	42,35	-84,70
	VV		-1*(1+1)		-2,000		
24	*M*	*341110800*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2*	*m*	*-2,300*	*238,01*	*-547,42*
	VV		-2*1,15		-2,300		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterského potoka
Objekt:
17060-2/rev01 - Cyklostezka úsek C+ D včetně přejezdu v ulici Příčná
Soupis:
17060.2.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady
Úroveň 3:
17060.2.1/NZ01 - Objekty PK - uznatelné náklady - NZ01 - kácení, nopová folie

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	00261939
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	CZ00261939
Zhotovitel:		IČ:	06080090
	STAVMAX Group, spol. s r.o.	DIČ:	CZ06080090
Projektant:		IČ:	28738217
	MESSOR s.r.o.	DIČ:	CZ28738217
Zpracovatel:		IČ:	28738217
	Ing. Ota Vettermann, MESSOR s.r.o.	DIČ:	CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH **120 120,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 120,27	21,00%	25 225,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **145 345,53**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterského potoka
Objekt:
17060-2/rev01 - Cyklostezka úsek C+ D včetně přejezdu v ulici Příčná
Soupis:
17060.2.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady
Úroveň 3:
17060.2.1/NZ01 - Objekty PK - uznatelné náklady - NZ01 - kácení, nopová folie

Místo:		Datum:	13. 8. 2019
Zadavatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	MESSOR s.r.o.
Zhotovitel:	STAVMAX Group, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Ota Vettermann, MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**120 120,27**
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	86 373,00
998 - Přesun hmot	1 423,77
HSV - Práce a dodávky HSV	22 319,90
1 - Zemní práce	22 319,90
PSV - Práce a dodávky PSV	10 003,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 003,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterského potoka
Objekt:
17060-2/rev01 - Cyklostezka úsek C+ D včetně přejezdu v ulici Příčná
Soupis:
17060.2.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady
Úroveň 3:
17060.2.1/NZ01 - Objekty PK - uznatelné náklady - NZ01 - kácení, nopová folie

Místo: | Datum: 13. 8. 2019

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří | Projektant: MESSOR s.r.o. Ing. Ota Vettermann, MESSOR s.r.o.

Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**120 120,27**
	D	2	Zakládání				0,00
	D	5	Komunikace pozemní				86 373,00
136	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	135,000	303,89	41 025,15
	VV		stezka do 22t-NN				
	VV		45*3		135,000		
138	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	135,000	335,91	45 347,85
	VV		cyklostezka větev C,D-NN				
	VV		45*3		135,000		
	D	998	Přesun hmot				1 423,77
139	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	38,869	36,63	1 423,77
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 319,90
	D	1	Zemní práce				22 319,90
120	K	111212352	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:2	m2	60,000	233,00	13 980,00
	VV		"křoví podél cyklostezky" úsek D"				
	VV		(60)*1		60,000		
2	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus	2,000	1 029,29	2 058,58
5	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	3 010,08	6 020,16
21	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	130,58	261,16
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 003,60
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 003,60
121	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	106,800	47,01	5 020,67
	VV		Palisády				
	VV		89*1,2		106,800		
122	*M*	*28323024*	*fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,4mm š 0,5m*	*m2*	*122,820*	*39,98*	*4 910,34*
	VV		Palisády				
	VV		89*1,2		106,800		
	VV		106,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		122,820		
123	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,066	1 099,80	72,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterského potoka
Objekt:
17060-2/rev01 - Cyklostezka úsek C+ D včetně přejezdu v ulici Příčná
Soupis:
17060.2.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady
Úroveň 3:
17060.2.3.NZ02 - Objekty PK- uznatelné náklady NZ02 - úprava neúnosné pláně 0,115-0,42

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	06080090
STAVMAX Group, spol. s r.o.		DIČ:	CZ06080090
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**596 554,89**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 554,89	21,00%	125 276,53
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**721 831,42**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterecého potoka
Objekt:
17060-2/rev01 - Cyklostezka úsek C+ D včetně přejezdu v ulici Příčná
Soupis:
17060.2.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady
Úroveň 3:
17060.2.3.NZ02 - Objekty PK- uznatelné náklady NZ02 - úprava neúnosné pláně 0,115-0,42

Místo: | Datum: 13. 8. 2019

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**596 554,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	581 554,89
1 - Zemní práce	189 189,64
2 - Zakládání	102 926,40
5 - Komunikace pozemní	289 438,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterského potoka
Objekt:
17060-2/rev01 - Cyklostezka úsek C+ D včetně přejezdu v ulici Příčná
Soupis:
17060.2.1/rev01 - Objekty PK - uznatelné náklady
Úroveň 3:
17060.2.3.NZ02 - Objekty PK- uznatelné náklady NZ02 - úprava neúnosné pláně 0,115-0,42

Místo: | Datum: 13. 8. 2019

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**596 554,89**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				581 554,89
	D	1	Zemní práce				189 189,64
20	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus	9,000	1 029,29	9 263,61
22	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	9,000	3 010,08	27 090,72
21	K	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm	kus	1,000	1 973,42	1 973,42
23	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 492,28	4 492,28
13	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	940,500	26,40	24 829,20
19	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	10,000	122,00	1 220,00
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	177,000	87,33	15 457,41
	VV		odstranění krycí vrstvy znovusanované aktivní zóny (skladba)				
	VV		65*3*0,2		39,000		
	VV		zesílená skladba				
	VV		(300*3*0,13)*(-1)		-117,000		
	VV		sanace aktivní zóny				
	VV		65*3*0,5*2		195,000		
	VV		sanace aktivní zóny úsek +40 m				
	VV		40*3*0,5		60,000		
	VV		Součet		177,000		
15	K	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	30,000	242,00	7 260,00
	VV		sanace podmáčeného úseku D 340				
	VV		3*5*2		30,000		
32	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,480	867,00	13 421,16
	VV		rýha pro trativod				
	VV		(12*1*0,4)/2		2,400		
	VV		12*0,4*0*3		0,000		
	VV		3*0,4*0,4		0,480		
	VV		105*0,4*0,3		12,600		
	VV		Součet		15,480		
40	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37,440	503,00	18 832,32
24	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	10,000	130,58	1 305,80
26	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,000	71,10	2 772,90
	VV		odstranění krycí vrstvy pro znovusanaci aktivní zóny				
	VV		65*3*0,2		39,000		
27	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	97,500	121,00	11 797,50
	VV		odstranění sanace 2				
	VV		65*0,5*3		97,500		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,500	131,72	5 334,66
	VV		-19,5		-19,500		
	VV		sanace aktivní zóny 2 +40 m				
	VV		40*0,5*3		60,000		
	VV		Součet		40,500		
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	283,500	10,52	2 982,42
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	400,500	10,77	4 313,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	72,900	181,50	13 231,35
36	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	450,000	45,07	20 281,50
	VV		rozprostření výkopku drenáže staničení D340				
	VV		450		450,000		
	VV		Součet		450,000		
18	K	181114712	Odstranění kamene okopáním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 60 kg	m3	9,000	370,00	3 330,00
	VV		vybrání kamenů ručně po rozrytí				
	VV		3*3*1		9,000		
	D	2	Zakládání				102 926,40
39	K	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	37,440	1 560,00	58 406,40
31	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	105,000	424,00	44 520,00
	D	5	Komunikace pozemní				289 438,85
12	K	561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 1000 m2	m2	932,250	88,10	82 131,23
2	*M*	*58591002*	*pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna*	*t*	*18,179*	*2 780,00*	*50 537,62*
17	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	120,000	233,00	27 960,00
	VV		3*5*8		120,000		
38	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	100,000	299,00	29 900,00
37	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	630,000	157,00	98 910,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00
14	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soub	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterského potoka
Objekt:
17087/rev01 - Novostavba chodníku v Útočišti ke Kapličce - neuznatelné náklady
Soupis:
17087/NZ1 - Novostavba chodníku v Utočišti Ke Kapličce NZ01 - kácení, bednění

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	13. 8. 2019
Zadavatel:	IČ:	00261939
Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	CZ00261939
Zhotovitel:	IČ:	06080090
STAVMAX Group, spol. s r.o.	DIČ:	CZ06080090
Projektant:	IČ:	28738217
MESSOR s.r.o.	DIČ:	CZ28738217
Zpracovatel:	IČ:	28738217
[redacted] MESSOR s.r.o.	DIČ:	CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH **-161 053,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-161 053,54	21,00%	-33 821,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **-194 874,78**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterského potoka
Objekt:
17087/rev01 - Novostavba chodníku v Útočišti ke Kapličce - neuznatelné náklady
Soupis:
17087/NZ1 - Novostavba chodníku v Utočišti Ke Kapličce NZ01 - kácení, bednění

Místo:		Datum:	13. 8. 2019
Zadavatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	MESSOR s.r.o.
Zhotovitel:	STAVMAX Group, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. O. Vettermann,

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-161 053,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	-157 852,43
1 - Zemní práce	19 878,56
2 - Zakládání	8 308,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-177 524,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-8 515,16
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 201,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-417,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-2 783,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka podél Klášterského potoka
Objekt:
17087/rev01 - Novostavba chodníku v Útočišti ke Kapličce - neuznatelné náklady
Soupis:
17087/NZ1 - Novostavba chodníku v Utočišti Ke Kapličce NZ01 - kácení, bednění

Místo:
Datum: 13. 8. 2019

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Projektant: MESSOR s.r.o.

Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o.
Zpracovatel: Ing. O. Vettermann,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-161 053,54**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-157 852,43
	D	1	Zemní práce				19 878,56
1	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus	5,000	1 029,29	5 146,45
2	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	3 010,08	15 050,40
3	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	130,58	652,90
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-3,000	111,56	-334,68
7	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*-5,400*	*193,60*	*-1 045,44*
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-0,850	289,07	-245,71
9	*M*	*58333674*	*kamenivo těžené hrubé frakce 16/32*	*t*	*1,615*	*405,35*	*654,64*
	D	2	Zakládání				8 308,57
4	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	19,500	368,81	7 191,80
	VV		základový pas pod opěrnou zeď				
	VV		15*1,3		19,500		
5	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	19,500	57,27	1 116,77
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-177 524,40
18	K	348501113	Montáž oplocení z tyčoviny půlené výšky do 1 m	m	-240,000	577,88	-138 691,20
19	K	348501213	Montáž oplocení z tyčoviny půlené výšky do 2 m	m	-56,000	693,45	-38 833,20
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-8 515,16
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	204,23	816,92
15	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm*	*m*	*4,000*	*76,41*	*305,64*
16	K	91821111X	Osazení prefabrikované opěrné zdi úhlové "L" hmotnosti přes 150 do 250 kg	ks	-4,000	758,68	-3 034,72
17	*M*	*5937377X*	*Dílec opěrné zdi úhlové "L" 1200/600/500mm*	*ks*	*-4,000*	*1 650,75*	*-6 603,00*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-3 201,11
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-417,55
10	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	-4,800	47,01	-225,65
11	*M*	*28323024*	*fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,4mm š 0,5m*	*m2*	*-4,800*	*39,98*	*-191,90*
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-2 783,56
12	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-4,000	179,54	-718,16
13	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	-4,000	516,35	-2 065,40

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změny č: 1

Datum změny: 1.6. 2020

Název veřejné zakázky:

„Cyklostezka podél Klášterského potoka v Klášterci nad Ohří"

Zhotovitel: STAVMAX Group, s.r.o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše, 431 51 Klášterec nad Ohří

Název změny:	Druh financování:	Druh prací:	Stavební oddíly:
Změna provedení zemních prací	Dotace	Vícepráce Méněpráce	1 – Zemní práce 2 - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 – Pozemní komunikace

1. <u>Cyklostezka úsek A + B:</u>

Popis změny: 1.1 NZ 01 – keře, palisády, bourání kamenného zdiva a odvodňovacího žlabu

1- Zemní práce

Odstranění nevhodných dřevin a pařezů, hloubení rýh pro osazení palisád

Vícepráce v hodnotě: +59.529,84 Kč bez DPH

3- Svislé a kompletní konstrukce

Osazení a dodávka palisád

Vícepráce v hodnotě: +225.603,84 Kč bez DPH

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání (vč. přesunů sutě a hmot)

Bourání kamenného zdiva – zeď mostu, bourání betonového, odvodňovacího žlabu

Vícepráce v hodnotě: +49.444,85 Kč bez DPH

711- Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Drenážní nopová fólie k palisádám

Vícepráce v hodnotě: +10.790,19 Kč bez DPH

VRN- Vedlejší rozpočtové náklady

Geodetické práce

Vícepráce v hodnotě: +800,00 Kč bez DPH

*Celkem za kapitolu **1.1 NZ 01 – keře, palisády, bourání kamenného zdiva a odvodňovacího žlabu**:*

*Vícepráce v hodnotě **+ 346.168,72 Kč bez DPH***

2. <u>Cyklostezka úsek A + B:</u>

Popis změny: 1.2. NZ 01 – veřejné osvětlení

1- Zemní práce

Hloubení jam

Méněpráce v hodnotě: - 1.098,92 Kč bez DPH

2- Zakládání

Základové patky

Méněpráce v hodnotě: - 3.100,54 Kč bez DPH

3- Svislé kompletní konstrukce

Chránička kabelů

Méněpráce v hodnotě: -131,84 Kč bez DPH

21M- Elektromontáže

Dodávka a osazení lamp VO

Méněpráce v hodnotě: - 16.587,18 Kč bez DPH

Vícepráce v hodnotě: +82.424,93 Kč bez DPH

Celkem za kapitolu **1.2. NZ 01 – veřejné osvětlení:** *Vícepráce v hodnotě* ***+ 61.506,45 Kč bez DPH***

3. Cyklostezka úsek C + D:

Popis změny: 2.1. NZ 01 – kácení, nopová folie, asfalty

1- Zemní práce

Odstranění nevhodných dřevin a pařezů, hloubení rýh pro osazení palisád

Vícepráce v hodnotě: +22.319,90 Kč bez DPH

5- Pozemní komunikace

Asfaltový beton podkladní a obrusná vrstva

Vícepráce v hodnotě: +87.796,77 Kč bez DPH

711- Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Drenážní nopová fólie k palisádám

Vícepráce v hodnotě: +10.003,60 Kč bez DPH

Celkem za kapitolu **2.1. NZ 01 – kácení, nopová folie, asfalty:** *Vícepráce v hodnotě* ***+ 120.120,27 Kč bez DPH***

4. Cyklostezka úsek C + D:

Popis změny: 2.3. NZ 02 – úprava neúnosné pláně

1- Zemní práce

Odstranění nevhodných dřevin a pařezů, rozrytí krytu z kameniva, odkopávky, čerpání vody

Vícepráce v hodnotě: +189.189,64 Kč bez DPH

2- Zakládání

Trativod

Vícepráce v hodnotě: + 102.926,40 Kč bez DPH

5- Pozemní komunikace

Stabilizace pláně směsnými pojivy, štěrky, beton. recyklát

Vícepráce v hodnotě: +289.438,85 Kč bez DPH

VRN- Vedlejší rozpočtové náklady

Inženýrsko geologický průzkum

Vícepráce v hodnotě: +15.000,00 Kč bez DPH

Celkem za kapitolu **2.3. NZ 02 – úprava neúnosné pláně:** *Vícepráce v hodnotě* ***+ 596.554,89 Kč bez DPH***

5. Novostavba chodníku:

Popis změny: NZ1 – kácení, bednění, oplocení

1- Zemní práce

Odstranění nevhodných dřevin a pařezů

Vícepráce v hodnotě: +21.504,39 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě: -1.625,83 Kč bez DPH

2- Zakládání

Základový pas

Vícepráce v hodnotě: + 8.308,57 Kč bez DPH

5- Svislé kompletní konstrukce

Montáž oplocení

Méněpráce v hodnotě: -177.524,40 Kč bez DPH

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání

Obruby, L profily

Vícepráce v hodnotě: + 1.122,56 Kč bez DPH

Méněpráce v hodnotě: -9.637,72 Kč bez DPH

711- Izolace proti vodě

Nopová folie

Méněpráce v hodnotě: -417,55 Kč bez DPH

721- Zdravotechnika

Trativod

Méněpráce v hodnotě: -2.783,56 Kč bez DPH

Celkem za kapitolu **NZ1 – kácení, bednění, oplocení:** *Vícepráce v hodnotě* ***-161.053,54 Kč bez DPH***

Zdůvodnění změn:

1. **<u>Cyklostezka úsek A + B:</u> (keře, palisády, bourání kamenného zdiva a odvodňovacího žlabu)**

Kontrolou budoucího zájmového území (staveniště) bylo zjištěno, že se v některých úsecích budoucí trasy cyklostezky nachází vzrostlé křoviny, keře a pařez, které je nutné pokácet (nad rámec PD a VV).
Kontrolou PD a VV bylo zjištěno, že oproti PD chybí ve VV položky na dodání a osazení palisád, bourání a likvidace kamenného zdiva – zeď mostu Pod stadionem trasa A staničení 200 - 207 a bourání likvidace betonového odvodňovacího žlabu trasa B staničení 270 - 345 (chyba projektu). K palisádám byla navíc oproti PD a VV doplněna izolace proti vodě – nopová fólie. (nad rámec PD a VV)

Vícepráce v hodnotě: +346.168,72 Kč bez DPH

2. **<u>Cyklostezka úsek A + B:</u> (veřejné osvětlení)**

Chybně uvedené výpočty ve výkazu výměr (chyba projektu)

Vícepráce v hodnotě: +61.506,45 Kč bez DPH

3. **<u>Cyklostezka úsek C + D:</u> (kácení, nopová folie, asfalty)**

Kontrolou budoucího zájmového území (staveniště) bylo zjištěno, že se v některých úsecích budoucí trasy cyklostezky nachází vzrostlé stromy, křoviny, keře a pařezy, které je nutné pokácet (nad rámec PD a VV).
K palisádám byla navíc oproti PD a VV doplněna izolace proti vodě – nopová fólie. (nad rámec PD a VV).
U asfaltových betonů byly chybně uvedeny výměry ve výkazu výměr.

Vícepráce v hodnotě: +120.120,27 Kč bez DPH

4. **<u>Cyklostezka úsek C + D:</u> (úprava neúnosné pláně)**

Nepředvídatelné práce nad rámec projektu, vlivem spodních vod byla silně podmáčena trasa budoucí stezky. Z tohoto důvodu musely být provedeny sanační práce neúnosné pláně. (práce nad rámec PD a VV)

Vícepráce v hodnotě: +596.554,89 Kč bez DPH

5. **<u>Novostavba chodníku:</u> (kácení, bednění, oplocení)**

Chybně uvedené výpočty a položky ve výkazu výměr (chyba projektu)

Méněpráce v hodnotě: -161.053,54 Kč bez DPH

Celková bilance změn:		
Vícepráce v hodnotě:	*+1.176.204,33 Kč bez DPH*	*+1.423.207,24 Kč vč. DPH*
Méněpráce v hodnotě:	*-212.907,54 Kč bez DPH*	*-257.618,12 Kč vč. DPH*
Celkem :	*+ 963.296,79 Kč bez DPH*	
Celkem :	***+ 1.165.589,12 Kč vč. DPH***	

Změny jsou podřazeny pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Posouzení změny - technický dozor: Se změnami souhlasím : [redacted]	**Datum:** 1.6.2020	**Podpis:** [redacted]

Dopady:	**do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):**		ANO: - rozpočet	
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	**Termín dokončení do:**	13.9. 2020

Dopady:	**Do ceny:**	Snížení ceny o: (Kč vč. DPH)	-257.618,12 Kč	**Bilance:** **+ 1.165.589,12 Kč vč. DPH**
		Zvýšení ceny o: (Kč vč. DPH)	+1.423.207,24 Kč	
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně			**13.569.452,33 Kč bez DPH** 2.849.584,99 Kč 21% DPH **16.419.037,32 Kč vč. DPH**

Zástupce zhotovitele - jméno:	Jiří Bezděk [redacted]	**Datum:** 1.6. 2020	[redacted]
Zástupce objednatele - jméno:	Vlastimil Dokoupil Petr Vaněk	**Datum:** 1.6. 2020	[redacted]