DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/216/2020/OVR

"Vypracování PD na Vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Klášterci nad Ohří "

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen **„občanský zákoník"**

Smluvní strany :

1. **Objednatel:**	**Město Klášterec nad Ohří**
Sídlo:	Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
IČO:	00261939
DIČ:	CZ00261939
Zastoupený:	Ing. Štefanem Drozdem, starostou města
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu:	[redacted]
Zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, [redacted]
Zástupce ve věcech organizačních:	Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, [redacted]

2. **Zhotovitel:**	**MESSOR s.r.o.**
Sídlo:	Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň
IČO:	28738217
DIČ:	CZ28738217
Zastoupený:	Ing. Markem Rapantem, jednatelem společnosti
Zápis v OR:	vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem spis.zn. C29648
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu:	[redacted]
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Marek Rapant, jednatel společnosti
Tel., e-mail:	[redacted]

I.
Preambule

1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 15.06.2020 (dále jen „smlouva") z důvodu úpravy termínu na základě pozdržení vydání Souhlasného závazného stanoviska k umístění stavby do 50m od lesa odborem životního prostředí Městského úřadu Kadaň.

II.

2.1. **Čl. III Čas plnění** smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„ Doba realizace bude celkem maximálně 288 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: 15.06.2020

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do: 30.03.2021

Zhotovitel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body), které jsou stanovené harmonogramem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.2.

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části díla."

2.2. Příloha č. 2 smlouvy Harmonogram prací se ruší a nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako Příloha č. 1.

III.

3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.


3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.

3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 15.06.2020 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1: Harmonogram prací

04 -02- 2021 04 -02- 2021



Příloha č.1

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace pro vybudování chodníku z ul. Dlouhá do Útočiště v Klášterci nad Ohří"

Datum zpracování : **01.06.2020**

Zpracoval : **Ing. Marek Rapant**

Název dodavatele : **MESSOR s.r.o.**

Termín zahájení : **15.06.2020** Termín dokončení : **30.03.2021**

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní		Datum ukončení fáze PD
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	45	dní	30.07.2020
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	14	dní	13.08.2020
3	Zapracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení v rozsahu DPS	30	dní	12.09.2020
4	IČ. pro ÚR a SP vč. podání žádosti o vydání ÚR a SP ve společném řízení vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu výměr objednateli	60	dní	11.11.2020
5	Společné územní a stavební řízení (od podání žádosti do vydání SP vč. nabytí právní moci)	115	dní	06.03.2021
6	Předložení kompletní dokumentace ke kontrole	10	dní	16.03.2021
7	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	14	dní	30.03.2021
	Maximální počet dní celkem	**288**	**dní**	

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD.(např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zapracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodlení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

V Kadani dne

